Shanghai IT Conference

1. Milestones og tidsplan
Tidsrammen er 1. desember 2014 til 30. juni 2015. Jeg har sett for meg at konferansen blir avholdt en uke i perioden 13. april til 14 juni (Uke 16 til uke 24)   Prosjektet bør deles inn i 4 milestones:
a. (1 des. til 31 jan.) Forprosjekt, som inneholder følgende:
· Etablering av kontakt med partnere slik som
BI, Innovasjon Norge, IKT-Norge, Ticket  +++??
· Utarbeidelse av Grovbudsjett
Her tenker jeg i utgangspunktet et tak på 60 personer, og 25 som minimum antall, reise og opphold. 1 ukes konferanse.  
· Utarbeide en grov konferanseplan.
Vi må ha en key note speaker, og et bedriftsbesøk. Her kan BI bidra mistenker jeg, i tillegg til at de har andre forelesere  
· Utarbeide en markedsføringsplan
Inklusive bruk av web og sosiale medier slik som Linkedin og twitter.
b. (1 feb. til 28 feb.) Prosjektering, som inneholder følgende:
· Avtaleetablering med minst 25 deltagere
· Avtaleetablering med leverandører og partnere
· Klar konferanseplan
· Aktivt Salg av konferanseplasser
· Aktiv kommunikasjon med etablerte deltager
c. [bookmark: _GoBack](1 mar. til start) Gjennomføring, som inneholder følgende:   
· Aktivt salg av restplasser
· Etablere god kontakt med deltagerne for fremtidig samarbeid
· Etablere god kontakt med leverandører for fremtidig samarbeid
· Salg av verdiøkende tjenester til deltagere.
(her pleier det å dukke opp noen ideer etter hvert )
d. (Konferanseuke) Konferanse, som inneholder følgende:
· Selve konferansen
· Det praktiske
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